TuHospedaje

BITÁCORA DEL PROYECTO

Bitácora del Proyecto

TuHospedaje — de la base del sistema a la versión 1.0.1

Período	2026-05-18 a 2026-11-10
Hitos	Sprints 1 a 4, plan P0 a P28, v1.0.0 y v1.0.1
Corte	main@9ef737d

Equipo de Desarrollo · Noviembre 2026

BITÁCORA DEL PROYECTO — TUHOSPEDAJE

1. Cómo leer esta bitácora

Esta bitácora cuenta en orden cronológico cómo se construyó TuHospedaje: qué se entregó en cada etapa, qué se decidió y por qué, qué quedó fuera a propósito y qué no se comprobó. Cada hito cita su fuente (commit, pull request o documento) para que pueda verificarse.

- **Corte:** 2026-11-10. Los hitos hasta `main@9ef737d` están integrados; las tareas T9 a T12 de v1.0.1 están en ramas pendientes de merge.
- **Alcance:** resume y enlaza los informes y planes de prueba de cada sprint. No los reemplaza ni redefine el alcance de product.md.
- **Límite:** no afirma que el sistema esté desplegado ni verificado en producción. La sección 9 detalla qué falta comprobar.

2. Línea de tiempo

Fecha	Hito	Evidencia
2026-05-18	Inicio del repositorio con la base del Sprint 1	commit `74cb8a2`
Mayo 2026	Sprint 1 y Sprint 2 (documentados con fecha de mes)	`sprint-1-report` , `sprint-2-report`
2026-06-04	Sprint 3 integrado: búsqueda, galería, favoritos, íconos y rediseño del panel	commit `7c29cf7`
2026-06-10	Sprint 4 integrado: reservas, WhatsApp, email de confirmación y E2E	commit `3343017`
2026-06-27	Cierre del Sprint 4 con pruebas faltantes y documentación	commit `4671cb1`
2026-07-23	Rama `sprint-4` integrada en `main`	PR #36 (`8a3fd43`)
2026-08-10	Reconciliación documental del Sprint 4	PR #76 (`fe9420f`)
2026-11-04	Rediseño visual integrado en `main`	PR #343 (`ab73d8e`)
2026-11-07	Release **v1.0.0** y cierre del plan de endurecimiento	PR #413, tag `v1.0.0` en `a3f90a6`
2026-11-08	Unificación de errores 401/403 y deuda técnica posterior al release	PR #415 a #423, `main@83cda57`
2026-11-08 a 11-09	Correcciones de v1.0.1 (T1 a T8)	PR #425 a #439, `main@9ef737d`

2026-11-09 a 11-10	T9 versión 1.0.1, T10 PDFs reproducibles, T11 claridad de estado, T12 esta bitácora	issues #440 a #443, pendientes de merge

3. Sprint por sprint

Las 35 historias oficiales (#1 a #35) se reparten entre los cuatro sprints. Las historias #36 a #43 y la cancelación de reservas son incrementos posteriores y no integran ese conjunto oficial.

Sprint 1 — Base del sistema (US #1 a #11)

Estructura responsive, catálogo público, galería, paginación y panel de administración de alojamientos. El plan de pruebas aprobó 11 de 11 casos y registró 37 tests automatizados de backend. Detalle: informe y plan del Sprint 1.

Sprint 2 — Seguridad y organización (US #12 a #21)

Autenticación con JWT, roles, categorías y características. La US #19 (correo de confirmación de registro) es la única historia opcional y no evaluada. El plan documenta 9 casos (TC-12 a TC-20), declara el incremento aprobado y registra 49 tests automatizados (JUnit 5 y MockMvc) sin fallos.

Sprint 3 — Búsqueda, favoritos y políticas (US #22 a #29)

Búsqueda por ciudad y fechas, disponibilidad, favoritos, políticas, compartir en redes, puntuaciones y eliminación de categorías. El plan registró 139 tests de backend en verde y 62 de 62 escenarios funcionales, más cinco mejoras complementarias (TC-30 a TC-34).

Sprint 4 — Reservas (US #30 a #35)

Selección de fechas con bloqueo de días ocupados, detalle e inicio de reserva, confirmación, historial personal, botón de WhatsApp y correo de confirmación. En CI sobre `main` quedaron 422 de 422 tests de backend, 416 de 416 de frontend (53 archivos) y 45 escenarios E2E en 13 specs. El plan verificó 152 de 152 escenarios funcionales.

4. Plan de endurecimiento (P0 a P28)

Después del Sprint 4 se ejecutó un plan de 29 tareas en 10 fases (0 a 9) para dejar el producto listo para publicar. Cerró con el release v1.0.0. Fuente: `odd/tasks/v1-release-hardening.md`.

Fase	Tareas	Qué entregó
0	P0	Subida local de imágenes (`LocalImageStorageService`) en lugar de Cloudinary, con validación de tipo real del archivo
1	P1	Rate limit por IP real detrás de un proxy inverso

2	P2 a P4	Revocación inmediata de JWT al cambiar la contraseña, empaquetado estable del backend y borrado seguro de alojamientos
3	P5 a P8	Accesibilidad: contraste, teclado y ARIA, voseo homogéneo y tabla de administración operable en pantallas angostas
4	P9 a P11	Continuidad de la experiencia: destino tras el login, fechas en la ficha y formato local de fechas
5	P12 a P17	Integridad del backend: códigos 4xx correctos, unicidad de puntuaciones, zona horaria, bloqueo de reservas concurrentes, política de contraseñas y correos en español
6	P18 a P21	CI e infraestructura: permisos mínimos, acciones fijadas por SHA, dependencias sin alertas altas y `.gitignore` saneado
7	P22 a P25	Frontend: limpieza de CSS e imágenes sin uso, títulos dinámicos, landmarks semánticos, objetivos táctiles de 44×44 px y tokens del Manual v2.1
8	P26 y P27	Documentación: README con arranque desde cero y definición del proyecto actualizada
9	P28	Versión 1.0.0

5. Release v1.0.0

El 2026-11-07 se creó el tag anotado `v1.0.0` sobre `a3f90a6` (PR #413). Las imágenes de backend y frontend se escanean con Trivy y se publican en GHCR desde CI. Los conteos de CI registrados en el seguimiento del proyecto para esa revisión son 780 tests de backend (1 omitido), 759 de frontend con 94,5 % de cobertura de líneas y E2E en Chromium, Firefox y móvil. Estos conteos se citan del registro; no se recalcularon para este documento.

6. Después de v1.0.0

6.1 Deuda técnica posterior al release (2026-11-08)

PR	Cambio
#415	Versiones del stack corregidas en README y definición del proyecto
#417	Las respuestas 401 y 403 de Spring Security devuelven cuerpo JSON localizado
#419	OpenAPI alineado con los códigos 401 y 403 reales
#421	Guard de respuestas ya enviadas y prueba de token CSRF inválido
#423	Estilos `.btn-cancel` centralizados y utilidades de contrato CSS compartidas

Al final de esta etapa `main` quedó en `83cda57` (793 tests de backend con 1 omitido, 767 de frontend y E2E en los tres navegadores, según el registro del proyecto).

6.2 Correcciones de v1.0.1

Una revisión general de `main@83cda57` produjo la lista de correcciones y endurecimientos de v1.0.1. Seguimiento: `odd/tasks/v1.0.1-pre-release-fixes.md`.

Tarea	PR	Resultado
T1	#425	La sesión se renueva al arrancar si `/auth/me` responde 401
T2	#427	El límite de login por email (30 por minuto) queda por encima del límite por IP
T3	#429	El largo máximo de la URL de imagen (255) coincide con la columna de la base
T4	#431	Script y runbook de backup del volumen de uploads
T5	#433	Las variables de producción llegan al backend en `compose.prod.yaml`
T6	#435	Cabeceras de seguridad y CSP en el nginx del frontend
T7	#437	CI, Dockerfile y acciones migrados a Node 24
T8	#439	Higiene previa al release: puertos en loopback, `HEAD` en GET públicos, configuración obsoleta eliminada
T9 a T12	#440 a #443	Versión 1.0.1, PDFs reproducibles, claridad de estado en documentos de entrega y esta bitácora (pendientes de merge)

7. Decisiones

Decisión	Motivo	Fuente
Cloudinary reemplazado por almacenamiento local (#122)	Había credenciales expuestas en commits antiguos y la US #3 exige subida funcional sin depender de un servicio externo	P0
Revocación de JWT con `token_version`	Un cambio de contraseña invalida de inmediato los tokens anteriores, sin esperar su expiración	P2, migración V12
Bloqueo pesimista sobre `Lodging` al reservar	El control optimista de `Reservation` no frena inserciones concurrentes sobre las mismas fechas	P15
D2: límite de login por email en 30 por minuto	Evita que un atacante bloquee la cuenta de otra persona; el límite por IP se alcanza antes	T2
D3: largo máximo de URL de imagen en 255, sin migración V14	Alinea la validación con la columna `VARCHAR(255)` sin tocar el esquema	T3
D6: cabeceras estándar y CSP con `img-src 'self' data: blob: https:`	Protección base del navegador sin romper la carga de imágenes	T6

H5 pospuesto a después de v1.0.1	Cambiar el usuario del contenedor de desarrollo podía desestabilizar los permisos de los volúmenes locales	T8
Política offline para autochequeos	Maven y Testcontainers no descargan ni sustituyen imágenes; es una regla de conveniencia, no un sandbox	`offline-safetyunit.md`

Las decisiones que cambian contratos o comportamiento visible se consultaron antes de implementarse.

8. Qué quedó fuera a propósito

- **Alcance del producto:** pasarela de pagos, mensajería interna y mapas interactivos.
- **N6:** depende de la configuración del proxy TLS externo.
- **H5:** contenedor de desarrollo como root sobre `./backend`, pospuesto por la razón de la sección 7.
- **N10 a N19, H7 y H8:** hallazgos menores y limpieza local, reservados para issues posteriores. El detalle de cada uno está en el seguimiento interno de la auditoría, no en este repositorio.

9. Límites conocidos

Esta tabla separa lo que el repositorio configura de lo que se comprobó en un entorno real.

Control	Estado en el repositorio	Comprobado en producción
TLS y reverse proxy	Fuera de Compose; el proxy debe conservar `Host` y enviar `X-Forwarded-Proto: https`	No comprobado
Entrega real de correo	Outbox y SMTP configurables, desactivados por defecto	No comprobado
Backups externos	Scripts y runbooks para MariaDB y uploads	No comprobado
Imágenes canónicas	Montaje local opcional; los JPEG maestros no están en el repositorio	No comprobado

Los informes anteriores a v1.0.0, como `auditoria-estado-actual.md` y `current-main.md`, son registros históricos y no describen el estado actual.

10. Fuentes

- Informes y planes de prueba de los Sprints 1 a 4: `docs/markdown/sprint-{1..4}/`.

- Plan de endurecimiento: `odd/tasks/v1-release-hardening.md`.
- Correcciones de v1.0.1: `odd/tasks/v1.0.1-pre-release-fixes.md`.
- Historia de Git: commits y pull requests citados en cada tabla.
- Alcance oficial: product.md y la matriz de trazabilidad.